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Pronti gli ascensori del sottopasso della ferrovia tra Somma e
Mezzana. Ma un vetro danneggiato ferma tutto
Roberto Morandi · Wednesday, March 12th, 2025

Sembra un percorso a ostacoli destinato a non arrivare mai a conclusione: un ultimo
imprevisto porta a un nuovo rinvio dell’attivazione degli ascensori del sottopasso che collega il
centro della città con il quartiere di Mezzana, superando la barriera della ferrovia.

Un paio di settimane fa Varesenews aveva chiesto un aggiornamento e l’attivazione sembrava
ormai imminente, si attendeva il collaudo da parte dell’azienda installatrice e conduttrice
dell’impianto. Ma anche l’assessore ai lavori pubblici Edoardo Piantanida Chiesa ha dovuto
prendere atto del nuovo ostacolo: «L’azienda conduttrice ha rilevato la presenza di un vetro
crepato, che impedisce l’attivazione».

Fermi tutti, in attesa del vetro sostitutivo, richiesto “con massima urgenza” dall’amministrazione
sommese (Piantanida, a conferma, mostra anche le mail di sollecito). «Preciso che non si è trattato
di un atto vandalico».
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La vicenda del sottopasso di Mezzana è aperta da ben quindici anni: nel 2010
l’amministrazione comunale di allora, del sindaco Guido Colombo, diede l’assenso – alle Fs – per
la chiusura del passaggio a livello: le intersezioni a raso, per le ferrovie, sono sempre una possibile
causa di irregolarità del traffico dei treni e quindi le Fs volentieri eliminavano l’impianto.
In cambio, il Comune otteneva le risorse economiche sufficienti per l’abbattimento delle barriere
architettoniche. Non essendoci spazio per un sottopasso stradale si era optato per ascensori, per
rendere utilizzabile il sottopasso pedonale (già esistente) anche per disabili e persone con difficoltà
di deambulazione.

Il percorso di attivazione è stato però, come detto, complesso, per una serie di ostacoli anche
burocratici. Il precedente stop, nel 2024, era stato legato all’allungamento dei tempi di
allacciamento alla rete elettrica da parte di Enel.
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